



TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ
TURKISH WIND ENERGY ASSOCIATION

ANA AŞAMA	Yatırım Öncesi Çalışmalar
ALT AŞAMA	Proje Geliştirme Sürecindeki Çalışmalar Yatırımcı Çalışmaları
İŞİN ADI	Ölçüm Direği İzninin Alınması, Dikilmesi, MGM Kabulü
İŞİN KAPSAMI	Potansiyel sahadaki rüzgar verilerinin alınabilmesi amacıyla ölçüm direği dikilmesi
ÖN KOŞUL	Yatırımcı tarafından nihai sahaya karar verilmiş olması
İLGİLİ MEVZUAT	EPDK / Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Meteoroloji İşleri Genel Müd. RES/GES Ölçüm Tebliği
MUHATAP KURUM VE KURULUŞLAR	<u>Sahanın mülkiyetine göre:</u> Orman Bölge Müdürlükleri Milli Emlak İl Müdürlükleri Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
AÇIKLAMA	Sahanın belirlenerek ölçüm direği dikilmesi ve verilerin alınmaya başlanması çalışmasıdır.
İŞ İŞLEYİŞİ	Saha belirlenir, tercihen özel mülkiyette olan bir araziye, şahıs arazisi kiralanmak suretiyle ölçüm direği dikilir. Eğer şahıs arazisi değilse, mülkiyeti ilgilendiren kurumla izin süreçleri hususunda gerekli görüşmeler ve değerlendirmeler yapılır. Ölçüm direği dikilmesini takiben Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne gerekli kontroller yapılarak kurulum raporu düzenlenir ve onaylanır. Onayı takiben sistemden alınan veriler tutulmaya/arşivlenmeye başlanır.